

4/

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

IMPRESA : CARPARELLI Cav. Giuseppe = BRINDISI =

Importo netto del ribasso del 2,25%.. £. 61.539.100

~~~~~

1,416.500

L'anno millenovecentosessantasette il giorno se  
dici del mese di gennaio in BRINDISI si sono trovati:

- Il Dott.Ing. Giuseppe MARASCO - Direttore dei Lavori;
- L'Impresa CARPARELLI Cav. Giuseppe;.

VISTO il contratto di appalto n° 4797 in data 9 gennaio 1967, registrato a Brindisi il 9 gennaio 1967 al n° 66 Mod. I;

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, a fornire sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appal

to.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o  
dubbiezze di sorta e di essere perfettamente edotta  
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-  
male consegna dei lavori senza sollevare eccezioni  
o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio  
ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi-  
ni dell'art.17. del Capitolato Speciale di Appalto è  
di mesi dodici naturali consecutivi e pertanto ver-  
rà a scadere il giorno 15 gennaio 1968.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
:(CARPARELLI Cav. Giuseppe) (Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U. G. VALLARINO)

