

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in San Vito dei Normanni Cant. 2577/BR.-

Impresa SCHIAVONE Lorenzo da Fasano

Importo dei lavori a base d'asta L. 78.282.850

Importo al netto d'asta del 6,98°/° " 72.819.637

I^A Perizia suppletiva al netto " 5.378.938

Contratto n° 5363 del 30/11/1970 reg. a Brindisi il 4/12/1970; Atto aggiuntivo del 5/1/1972 reg. a Brindisi il 10/1/1972 al 60 Mod. I .

R E L A Z I O N E

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE .

Con Delibera del Consiglio d'Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n° 195 del 6/12/1969 veniva approvato il progetto per la costruzione di una palazzina nel Comune di San Vito dei Normanni per complessivi 10 alloggi con 69 vani convenzionali, per l'importo complessivo di L. 78.283.850 di cui L. 76.283.850 per opere a forfait e L. 2.000.000 per opere a misura .

I lavori vennero appaltati all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo da Fasano con il ribasso d'asta del 6,98°/°.


Con Delibera n° 309 del 30/11/1971, furono approvati i lavori di completamento, miglioramento e maggiori opere in fondazioni per L. 5.378.938 al netto del ribasso d'asta e poichè nel corso di esecuzione a seguito delle quote stradali comunali, si è reso necessario rialzare l'intera area per una quota media di circa cm. 60, si è proceduto pertanto a redigere la presente perizia di variante contenenda al minimo indispensabile, con un supero di L. 162.890 che si potrà far fronte con le economie ri=venienti dalle spese di allacciamento idrico e fo=gnante.

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori in detrazione ed il computo metrico preventivo dei lavori in sostituzione.

Brindisi, 18/6/1972.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)



VISTO

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni R...)



APPROVATO

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INTEGRATO CESCAL NELLA SEDUTA
DEL ~~4~~ OTT. 1972 CON PROVVEDI-
MENTO N. 355

Brindisi, 20 OTT. 1972



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)