

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle Palazzine di Case Popolari in S. Pietro Vernotico (E xG/II92)

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce)

IMPORTO: lavori a base d'asta L. 871.274 =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatré il giorno dieci del mese di Dicembre in Brindisi si sono trovati i

Signori:

-Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

-Sig. Mario LAGALLA - Impresa;

VISTO il contratto n°5601 in data 30/II/73/ registrato a Brindisi il 4/12/73/ al numero 4783

Mod. I.

Il Direttore dei Lavori ha proceduto, alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione della palazzina che dovrà essere ripristinata e con la scorta del Capitolo Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolo Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà

o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti
gli obblighi assunti e di accettare la formale
consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a
porre subito inizio ai lavori stessi.
Il tempo utile per l' ultimazione dei lavori, a
termine dell' articolo 7 del Capitolato Speciale di
Appalto, è di mesi tre e pertanto verrà a scadere il
il giorno 9 Marzo 1973.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Mario LAGALLA)

(Dott. ING. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHIETTO)



LO/MI/ac