

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - 29° e 30°
lotto - Via Torretta -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 31.000.000.=

" al netto del ribasso d'as

ta del 2,40% £. 30.256.000.=

CONTRATTO in data 26/4/1978 n.5830 di Rep., registra
to a Brindisi il 2/5/78 al n.1633 Mod.I°.

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 18 (di
ciotto) del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente alla Im
presa STEFY, esecutrice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
13/7/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 14/12/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i la
vori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
relazione alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori restano ancora
disponibili 26 gg. naturali e consecutivi, la nuova
scadenza viene fissata per il giorno 13 maggio 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

