

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -


Costruzione di abitazioni di lavoratori agricoli dipendenti in Ostuni alla via per S.Mochele S., legge del 30/12/1960 n°1676, Impresa Luciano SASSO di Ostuni contratto in data 21/2/1972 n°5433, registrato in Brindisi il 22/2/1972 al n°371 mod. I, Importo dei lavori a base d'asta L. 150.370.000=, Importo del contratto depurato del ribasso in ragione dell' 1,80‰, pari a L. 147.663.340.-

II° VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno ventisei marzo, il sottoscritto direttore dei lavori di cui sopra:

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 28/1/1973 e constatata l'agibilità del cantiere, di comune accordo con l'Impresa SASSO Luciano, che non fa alcuna eccezione, decide di riprendere i lavori di costruzione.-

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori