

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----
LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari ex INA-CASA (cant.15562)
in OSTUNI -- Largo Risorgimento civ. 40, 41,
42, 43, 44 e 45. =

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamen
to di cui alla Legge 166 £. 67.881.583. =
Idem a carico dell'I.A.C.

P. £. 3.996.417. =

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 71.878.000. =
=====

CONTRATTO in data 21/6/1978 n. 5845 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 4/7/1978 al n. 2465
Mod.I°. =.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 23 (ven-
titre) del mese di Maggio in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im

presa geom. Luigi MANGHISI - esecutrice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 9/3/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 22/3/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultima zione dei lavori, restano pertanto disponibili 227 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 4 gennaio 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luigi MANGHISI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo