

In esenzione di tasse e bollo
art. 33 legge 14-2-1963, n. 60

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di BRINDISI

OPERE di Edilizia - GESCAL Legge 14/2/1963 n. 60.-

LAVORI di Costruzione Fabbricato Sociale Coop.va Milizia
"CASA E GIARDINO" - BRINDISI - Viale Cappuccini.-

IMPRESA MANCINI ANTONIO

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento dell'ordinazione data con //

CONTRATTO in data // // approvato con // //
in data // //, registrato il // // al n° //
IMPORTO, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese L. 89.697.248
Deduzione del ribasso contrattuale del 2,80 % su L. » 2.511.522
IMPORTO, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese L. 87.185.726
Il lavoro deve compiersi in giorni n° <u>Trecentosessanta</u> consecutivi, decorrenti da oggi e perciò terminanti col giorno <u>trentuno Luglio mille novecentosettanta</u>

L'anno mille novecentosettanta il mese di Agosto il giorno uno
in Brindisi

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Ingegnere Direttore si sono riuniti sul luogo i sigg.:

MANCINI ANTONIO - Impresa

MARASCO Ing. GIUSEPPE - Direttore dei Lavori.-

5 AGO. 1970
 Registrato a Brindisi li
 al N. 6464 Mod. 2 V.G.
 Euro lire quarantaseicento
 Il Direttore Il Carrione
 f.to illego alla
 60: Felleggiabile

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e colla scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto Ingegnere Direttore ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

(I) La presente consegna dei lavori viene effettuata sotto riserva di legge.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(Mazzini Antonio)
Mazzini Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

Vº: IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

IL PRESIDENTE
Comandante Ubaldo Vallarino