

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di Case Popolari in Brindisi - via Piemonte lotti 17° e 18°.

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce)

Importo lavori a base d'asta ... £. 2.145.800.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno dodici del mese di ottobre in Brindisi si sono trovati i Signori:

- Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- Mario LAGALLA, Impresa.

VISTO il contratto n° 5574 in data 29 settembre 72 registrato a Brindisi l'11.10.1972 al n°2118

Mod. I.-

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione della palazzina che dovrà essere ripristinata e con la scorta del Capitolo Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute neces-

sarie per l'esecuzione delle opere dando lettura
del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti
gli obblighi assunti e di accettare la formale
consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a
porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto
è di mesi quattro e pertanto verrà a scadere il
giorno 11 febbraio 1973.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Mario LAGALLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Chyella mis

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

