

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5/8/1978, n. 457 -

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in BRIN  
DISI - Quartiere S. Paolo - Comparto "M" - Lotti 1  
e 2 - 1° Biennio - Settore "A" - P.I. n. 001/71/1  
IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari; e Settore "B" -  
P.I. n. 001/70/1 - IMPRESA: DE.GE.CO. s.r.l. da Ba  
ri.

=====

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. di  
Brindisi:

- visti i contratti in data 4/7/1980 n. 5958 regi-  
strato a Brindisi l'11/7/1980 con cui vennero af-  
fidati all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari i la-  
vori relativi al P.I. n. 001/71/1 ed in data 4/7/  
1980 n. 5957 reg.to a Brindisi l'11/7/80, con  
cui vennero affidati all'Impresa DE.GE.CO. s.r.l.  
da Bari i lavori relativi al P.I. n. 001/70/1;
- Visti gli atti in possesso dell'Ufficio;
- Viste le circolari Ministeriali n. 1672/129, Div.  
1° del 12 gennaio 1929 e n. 32268 Div. 1° del 15/  
12/1937;

D I C H I A R A

che a tutt'oggi dagli atti esistenti presso questo Ufficio non risulta che le Imprese EDI.CO.M. e DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, abbiano ceduto gli importi dei crediti che le stesse vantano verso l'Amministrazione, in dipendenza dei lavori in oggetto, nè risultano deleghe o procure a favore di terzi, nè sussistono a carico delle suddette Imprese legali impedimenti al pagamento della rata di saldo di Lire 9.413.419.= dovuta all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. e di L. 6.377.720.= dovuta all'Impresa DE.GE.CO. s.r.l., entrambe da Bari, a saldo di ogni loro avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, come risulta dagli stati finali, salve la superiore approvazione.

BRINDISI, li 5/8/1984

L'INGEGNERE CAPO

(Dott.Ing. Antonio LONGO)