

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione 17°/18° lotto case popolari
in Brindisi. - Via Calabria e Via Sicilia.-

Legge 2/7/1949, n°408 - Esercizio 1950/51

=====

Importo progetto (approvato con nota ministeriale
n.2773 del 21/6/1952 e variante allo stesso con mi-
nisteriale n.1034 del 9/2/1956) £. 62.000.000

Importo a base d'asta " 55.170.000

Impresa: Ing.Stanislaio De Luca Andrioli

Contratto n.1112 del 5/3/1956 reg.a Brindisi il 23
marzo 1956 al n.1928 mod.I Vol.107.-

1) DM.LL.PP. n.8118 dell'1/2/1952 reg. alla Corte
dei Conti il 19/2/1952 reg.5 LL.PP. .fg.176 veni-
va fissato il contributo costante per 35 annuali
tà di £.9.180.000 corrispondente al 4,25% per un
programma costruttivo complessivo di £.220.000.000
per l'esercizio 1950/51.-

2) Mutuo di £.70.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento 28/9/1955 n.posiz.719376 regi-
strato alla Corte dei Conti il 22/10/1955 reg.72
Cassa DD.PP. foglio 351.-

=====

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

- 1) IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
22/6/1957 al netto del ribasso del 6,50%

£. 55.997.513,30

- 2) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in
diretta amministrazione:

a) per allacci alle reti idrica-

fognante ed elettrica (limita

tamente alla somma di preven-

tivo approvata col progetto) £. 220.000,00

- 3) SPESE GENERALI da attribuirsi al

l'I.A.C.P. di Brindisi in ragio-

ne del 5% sull'importo lordo dei

lavori (£.59.890.388,55) e fornitu

re (£.426.939);

5% x 60.317.327,55 £. 3.015.866,38

- 4) ULTERIORE SOMMA da rimanere a

disposizione dell'I.A.C.P. di

Brindisi per acquisti suolo e


altri lavori) £. 2.766.620,32

Totale. £.62.000.000.00

(dicònsi lire sessantaduemilioni)

Brindisi, lì 22/6/1957.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



[Handwritten signature of Ubaldo Vallarino]