

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi

Via Imperatore Adriano - Palazzina A

Impresa: Ing. Patrizi Umberto fu Gianpietro

Importo lordo a base d'asta L. 27.400.000

" netto del ribasso del

3,27°/°

" 26.504.020

= = = =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno ventuno del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori.

VISTO il contratto n. 1012 del 10/9/55 reg. a Brindisi il 19/10/1955 al n. 499 mod. Ivol. 106, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha provveduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciati, e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del

Capitolato Speciale d'appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi dodici e pertanto verterà a scadere il giorno 18 novembre 1956. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

