

99c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_
- disi - Quartiere S. Elia - LOTTO A/2 - LEGGE 14.2.1963
- n° 60 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.I. 1312 -
- Cantiere 3151/BR.=
- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -
- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=
- IMPORTO lavori al netto del ribasso
- d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=
- CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindi_
- si il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I.=
- 1° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=
- 2° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=
- 3° PERIZIA suppletiva al netto del ri_
- basso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO N° 4

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno dician_

nove del mese di agosto in Brindisi, tra il sottoscritto

Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei lavori e l'im_

presa SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO, appalta_

trice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvisata l'opportunità di migliorare l'aspetto interno degli alloggi, sostituendo al comune intonaco civile e sovrastante tinteggiatura a latte di calce altro intonaco con l'aggiunta di polvere di marmo e rifinitura a buccia d'uovo tra pareti e soffitto interno, più duratura oltre che esteticamente valida.=

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350, si è proceduto a concordare il seguente nuovo prezzo;

N.P.4

Intonaco civile liscio a due strati dello spessore di mm. 10, in malta di calce e cemento, perfettamente piano e a piombo, su pareti rette o curve, nonché per soffitti degli ambienti interni e delle scale, compreso l'onere per la formazione dei raccordi di tutti gli angoli, realizzati a spigolo vivo per i soffitti e leggermente smussati per i piedritti, compreso altresì la formazione di un terzo e quarto strato dello spessore di mm. 4 con malta di calce e polvere di marmo, fino ad ottenere una superficie finita ben liscia ed uniforme.*

Al metro quadrato lire duemiladuecento.= £. 2.200.=

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tut_

te del Capitolato Speciale di Appalto,escludendo il
riconoscimento della revisione prezzi,e sarà soggetto
allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma,viene sottoscritto dalle
parti.=

p. 14 IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)