

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di case popolari site in BRINDISI - Via Ofan
to - Pal. Q - Rione Perrino -

IMPRESA: PERRONE Raffaele - Trepuzzi (LE) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a
carico del finanziamento di

cui alla Legge 166 £. 12.328.000.=

Idem a carico dell'I.A.C.P. " 1.112.000.=

IMPORTO totale dei lavori a base di

asta £. 13.440.000.=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno nove
del mese di Maggio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing. An-
tonio LONGO, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brin
disi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 10/1/1979 che fissava il termine utile per la
ultimazione dei lavori al 9/5/1979;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contradditto-

rio con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior
no 9/5/1979 e quindi entro il tempo utile contrattua
le.=

L'IMPRESA

(PERRONE Raffaele)

Perrone Raffaele



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]