

1959

Brindisi

5/11/951

tecnico

RACCOMANDATA

l'On.le Gestione

I.N.A. C A S A

Via Bissolati, 21

R O M A

4327-Cant.2835-Perizia suppletiva.=

Si rimette, per l'approvazione, l'allegata perizia suppletiva dell'importo netto di £.2.094.488,90 relativa ai lavori di completamento richiesti da codesta On.le Gestione con la scheda I.C.200 oltre che lavori di miglioramento necessari per le abitudini locali.=

Come si rileva dall'acclusa relazione, l'importo finale dei lavori, compresa la perizia suppletiva, con molta approssimazione risulterà di nette

£.24.164.769,90

a cui aggiungendo le somme a disposizione per:

opere accessorie	£.120.000
compenso Staz.App.	" 694.080
" progetto	" 486.000
" collaudo	" 108.000
incidenza suolo	" <u>482.000</u>

in uno

£. 1.885.080,=

Si ha un totale netto di

£.26.049.849,90

con un costo a vano di

26.049.849,90
66 = 394.000

Come ammesso nella scheda I.C.200.=

Si resta in attesa dei provvedimenti di approvazione.=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)