

5
S

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 14°-15°-16° Lotto di Case
Popolari in BRINDISI -

Legge 26.10.1960, n°1327 - Esercizio 1960-61

IMPRESA: Ing. Vincanzo GRAVILI da Lecce nato l'8 Gen
naio 1929 in Salice Salentino.

Importo a base d'asta..... L.137.000.000

Importo al netto del ribasso del 10,43% 122.710.900

CONTRATTO n°4021 del 7.5.1962 reg. a Brindisi il

24.5.1962 al n°1898 Mod.I -

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciot
to del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati:

l'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

l'Ing. Vincenzo GRAVILI, Appaltatore;

Il direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4021 del 7.5.1962 reg. a Brindi
si il 24.5.1962 al n°1898 Mod.I -

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capito

lato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 17 Giugno 1963.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

ex a (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)