

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 21 dell'O. d. G. 2.11.77 n. 8872
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30.12.60 N.1676. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI MESAGNE - IMPRESA CORRADO GEOM.GLAUCO
DA BRINDISI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

R E L A Z I O N E

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva per i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Mesagne, in corso di realizzazione da parte della impresa Corrado geom.Glauco da Brindisi, finanziati con i fondi della legge 30.12.60, n.1676.

L'importo complessivo di detta perizia è di £.27.449.857= di cui £.24.307.916= per lavori e £.3.141.941= a disposizione dell'Amministrazione.

Gli stessi lavori, potranno essere finanziati con le somme rivenienti dal ribasso d'asta e con quelle rivenienti dagli allacciamenti e dalla richiesta di integrazione avanzata al C.E.R..

La Commissione Tecnica dell'IACP, istituita ai sensi dell'art.63 della legge 22.X.71, n.865, nella seduta del 15.11.1977, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione da parte di questo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Mesagne, redatta per un importo di £.27.449.857=;
- visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica dell'IACP nella seduta del 15.11.77;
- ritenuto di por approvare detta perizia negli importi sopra indicati;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

Seduta Consiliare

del 15.11.1977

DELIBERA N. 2801

SI APPROVA



DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Mesagne per l'importo complessivo di £.27.449.857= di cui £.24.307.916= per lavori e £.3.141.941= a disposizione della amministrazione.

Per copia conforme

Brindisi, li 25 MAG 1970

IL DIRETTORE GENERALE II
(Dott. Ing. Antonio Longo)