

N° 6 copie

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in

Brindisi Via Casimiro - De Muscettola-

Impresa Ing. Umberto Patrizi fu Gianpiero

Importo lordo a base d'asta L. 35.250.000

" " netto del ribasso del 2,90%

2,90% 34.227.750

" " " "

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno ventisei del mese di luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori.

Visto il contratto n° 1517 del 20/7/1957 reg. a) Brindisi il 26/7/1957 al n° 155 mod. I vol. 140, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha provveduto alla riconsegna del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura

del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna impegnandosi a porre inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'arti. 13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi dodici e pertanto verrà scadere il giorno 25 luglio 1958.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*G. Satri*

*[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te. Ubaldo VALLARINO)



*[Signature]*