

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in BRINDISI, al Viale Liguria -

(23° lotto) -

IMPRESA: Francesco PENNETTA - Brindisi -

CONTRATTO in data 29/5/1978, n.5859, registrato a

Brindisi il 29/5/1978 al n. 1990. =

ORDINE DI SERVIZIO

= Il sottoscritto Direttore dei Lavori;

- Constatato che i lavori in argomento risultano

completati e che dai conteggi effettuati risulta

una economia di almeno £. 3.500.000.= al netto ;

- Considerato che il muro di cinta del complesso in

oggetto risulta in precarie condizioni di stabili

tà e si rende necessario demolirlo e quindi rico=

struirlo;

-(Visto che le economie di cui innanzi consentirebbe

ro la esecuzione di tali lavori i quali darebbero,

oltre che una migliore sistemazione del complesso

stesso, anche la eliminazione dei pericoli, sia per

gli occupanti degli alloggi, anche per la pubbli=

Handwritten signature

ca incolumità. =

O R D I N A

all'Impresa Geom. Francesco PENNETTA da Brindisi, di
procedere al più presto alla esecuzione dei lavori
di demolizione del muro di cinta del complesso ogget-
to del presente ordine di servizio e la sua ricostru-
zione in muratura di tufo, secondo le disposizioni
che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

I lavori di cui innanzi, saranno misurati e valutati
con gli stessi prezzi ed alle stesse condizioni dei
lavori principali e saranno liquidati con lo stato
finale.

Per la esecuzione di detti lavori il termine di ul-
timazione viene prorogato di giorni 30.

Il presente Ordine di Servizio è redatto in doppio
esemplare perchè uno venga restituito a questo Uffi-
cio debitamente firmato in segno di ricevuta e di
adempimento.

= BRINDISI, 11 Giugno 1979



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO) -

Per ricevuta ed accettazione

L'IMPRESA

=(Geom. Francesco PENNETTA)

Francesco Pennetta