

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

TECNICO

Brindisi, li 1 DIC. 1967

Prot. N.

8908

ALL'ISPettorato DEL LAVORO
Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di BRINDISI

OGGETTO: **Comunicazione relativa
al conto finale dei la-
vori.**

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto,
effettuata con la nota n. 10465 del 12.10.1966,
si informa che l'Impresa RIBEZZI Antonio
ha ultimato i lavori di post-collauda alla Palazzina INA-CASA-Cant. 4119/R
in località BRINDISI FULVIA
(Comune) (Via)
e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive
L. 345.884,74

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 7 % sia stata assor-
bita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto :

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la com-
plessiva somma di Lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di
Lire

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di
complessive L. salvo conguaglio finale in base a
quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa
stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.



Il Presidente

Grand'Uffic. Com. te U. S. Vallarino

Rocco Orsini