

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori  
agricoli dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni da Lecce - nato il 6 Gennaio

1908 in Lecce -

Importo a base d'asta .....L.59.000.000.=

Importo al netto del ribasso dello

0,40%....." 58.764.000.=

=====

VERBALE DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno dieci  
del mese di Aprile in S.Pietro Vernotico, tra il sot-  
toscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavo-  
ri e l'Impresa SERAFINI Giovanni, appaltatrice dei  
lavori sopraindicati, premesso che dovendosi effettua-  
re lavori di colmamento necessari per raccordare la  
strada di accesso alle quote comunali, si è procedu-  
to a concordare, in conformità del disposto degli  
Articoli 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 n°350, il  
seguente prezzo:

N.P.1 - Formazione di rilevati o colmate mediante

prelievo e sistemazione di materie di qualsia  
si natura, da sistemarsi per strati orizzonta

li di spessore non superiore a cm.30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del Cantierem compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.=

Al metro cubo Lire MILLE===== mc. L.1000.=

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Il suddetto prezzo non comporta maggiore spesa oltre quello contrattuale.M

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Serafini*

*Giovanni Roma*

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)

