

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 23 dell'O. d. G. 19.X.73 n. 5362
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRIN-
DISI. QUARTIERE S. ELIA = LOTTO A/1 = CANT. 3150. P.I. N° 1312. IMPRESA LUI
GI SARDELLA & FIGLI DA FASANO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRAT
TO DI APPALTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal in data 14.4.1973 con provvedimento n°376, approvò la perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia-lotto A/1-cant.3150 -P.I.N°1312.

Detta perizia fu redatta perchè durante il corso dei lavori si appalesò la necessità di maggiori opere di fondazione e i lavori furono affidati alla medesima Impresa, agli stessi pat- ti e condizioni di quelli di cui al contratto principale.

Pertanto, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo Istituto, in conseguenza, ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo che si sottopone ora alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
 - vista la delibera n°376 adottata nella seduta del 14.4.73;
 - considerato che con detta delibera fu approva- ta la perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione ai lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi quartiere S. Elia-lotto A/1-cant.3150-P.I.N°1312;
 - considerato che in dipendenza di ciò si è reso necessario approntare il relativo atto aggiun- tivo;
 - esaminato detto atto aggiuntivo stipulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano;
 - ritenuto di poter approvare detto atto aggiun- tivo;
- ./.

Seduta Consiliare

del 8 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 416

SI APPROVA

- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi-al Quartiere S.Elia- lotto A/1-cant. 3150-P.I.N°1312- stipulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano e che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li

12 NOV. 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.

(Dott. Ing. Antonio Longo)

