

Tale esigenza è scaturita da un incontro sul luogo con responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale, considerata la posizione particolare del sito su cui sorge il complesso e trattandosi del primo intervento di un nuovo quartiere in estrema periferia, posto ad dirittura oltre la circonvallazione Brindisi-Lecce, al fine di consentire ai futuri inquilini la praticabilità di detti luoghi nelle ore serali e notturne, pervenendo così alla decisione di proporre l'illuminazione delle aree circostanti ^{gli} edifici e di pertinenza esclusiva degli stessi.

Pertanto questo I.A.Q.P., con nota n°607 del 27/1/87, ha inoltrato al Comune di S. Pietro Vernotico la planimetria del tracciato di detto impianto unitamente alla richiesta della gestione comunale dello stesso. Successivamente, con nota 907/87 del 16/2/87, il Comune ha preso atto positivamente di quanto sopra.

Considerato inoltre che l'area in oggetto è comunque esclusa da progetti di illuminazione pubblica e che pertanto la suindicata necessità implica anche motivi di sicurezza per gli abitanti, essendo il suo perimetro interessato da una scarpata di colmamento alta circa due metri, tali opere ^{sono} sostenute da normative anche regionali che prescrivono la completezza e la funzionalità delle stesse, anche se tanto non è

possibile indicare in fase di progettazione può comunque essere verificato e realizzato in corso d'opera.

Per quanto detto, questa Direzione ai Lavori ha sviluppato opportuni conteggi, scaturiti dall'analisi dei costi delle categorie di lavoro da eseguire, giusto come da relativo Verbale di Nuovo Prezzo allegato alla presente relazione, da cui si rileva un impegno di spesa di complessive £.60.234.762=, di cui lire 54.629.750= per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,25%, £.3.824.082= per spese generali e lire 1.780.930= per I.V.A.=

A tale maggior onere si farà fronte utilizzando il residuo delle somme di revisione prezzi, il cui importo supera ampiamente il reale fabbisogno.=

Alla presente relazione si allegano:

- il nuovo Q.E. n°3/3;
- il Verbale di Nuovo Prezzo;
- l'Atto di sottomissione;
- planimetria con visto del Comune.=

Brindisi, lì 16 Marzo 1987.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

