

I.S.E.S. ed Impresa ed dalla Direzione la
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Ufficio Regionale per la Puglia e Lucania

B A R I

Intervento I.S.E.S. in attuazione della legge 27/2/
1958 n.173.

LAVORI: per la costruzione di n.5 fabbricati popula-
ri, comprendenti 36 alloggi da destinarsi ai profu-
ghi Giuliani e Dalmati in BRINDISI-località Paradiso.

IMPRESA: Ing. LECCISI Ruggero - BRINDISI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto n.1360 di rep.stipulato in data
18/4/1967, approvato con Decreto Ministeriale nume-

ro 1805/1 del 18/7/1967 registrato alla Corte dei

Conti il 5/8/1967 al Reg. 18 LL.PP. foglio 220, l'Im-

presa Ing. LECCISI Ruggero da Brindisi ha assunto

l'esecuzione dei lavori di costruzione di n.5 fabbri-

cati popolari comprendenti 36 alloggi da destinarsi

ai profughi Giuliani e Dalmati in Brindisi località

Paradiso, per l'importo di £.114.598.355, al netto

del ribasso d'asta del 10,20%;

- che in sede di realizzazione delle opere di fonda-
zione in dipendenza della natura del terreno di sedi-

me e a seguito delle risultanze dei calcoli statici

- che è stata riscontrata la necessità di prevedere la chiusura dei vani scala e migliorare la coibenza e l'impermeabilizzazione delle murature di compagno a cassetta intonacando con malta cementizia la faccia interna della paretina esterna in doppio UNI.

TUTTO CIO' PREMESSO

007001 125.802. DICHIARA E SI OBBLIGA

- di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla allegata perizia suppletiva presa in visione, agli stessi patti e condizioni del Contratto principale n.1360 di rep. del 18/4/1967 e agli stessi prez

zi unitari in esso contratto elencati; oltre a quello che si concorda col presente atto e che è soggetto anch'esso al ribasso d'asta del 10,20%;
- per effetto di tale perizia l'importo netto dei lavori in appalto risulta di £.121.382.252,= con un aumento di £. 6.783.897,= rispetto all'importo contrattuale netto di £.114.598.355.=

Ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento 25.5.1895 n.350, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 10,20%.

N.P.1 - Intonaco fratazzato grezzo eseguito con malta cementizia di cui all'art.17 lett. e del Capitolato Speciale d'Appalto da applicarsi sulla faccia interna della parete esterna della muratura di tampognatura a cassetta

al mq.(lire quattrocentocinquanta) £. 450 ;


- di eseguire i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva entro il tempo contrattuale aumentato di giorni novanta;

- di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale relativo al contratto principale.

Il presente atto mentre impegna fin da ora la Impresa, è invece per l'Amministrazione subordinato alle approvazioni di legge.

Il presente atto è inoltre esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.L. 4/1/1946 n.5, confermati dall'ultimo capoverso dell'art.47 del D.P.R. 25/6/1953, n.452, agevolazioni tutte richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva dell'I.S.E.S. 15/2/1963 n.133, e beneficia inoltre della registrazione a tassa fissa a norma degli artt. 14 e 15 della Legge 27/2/1958 n.173.

L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO

Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)

