

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Vase per Lavoratori in Brindisi - Rione
Commenda - Cooperativa C.E.P.A.I. - Cantiere n°16012 -
IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce -
CONTRATTO n°2198 del 28.12.1959 reg. a Brindisi l'11.1.1960 al
n°1174 Mod. I Vol. 115. =


Il sottoscritto, Dott. Ing. Leonardo POTI^e, Direttore dei
Lavori

DICHIARA

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione,
sequestro o comunque impeditivi al pagamento del credito spettan-
te all'Impresa SERAFINI Giovanni per i lavori indicati in ogget-
to relativamente allo stato finale. =


BRINDISI, 10.8.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo POTI^e)




Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)



56

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'impianto di riscaldamento della Palazzina
di Case per Lavoratori in BRINDISI - Coop. "CEPAI" - Cant. n°16012 -
IMPRESA: Agostino GAMBA - NAPOLI -

CONTRATTO: n°3263 del 18 Agosto 1960 Reg. a Brindisi il 2 Settembre
1960 al n.410 Mod. I Vol. 116. =


Il sottoscritto Dott. Ing. Leonardo POTI', Direttore dei Lavori

D I C H I A R A


che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione, seque-
stro e comunque impeditivi al pagamento del credito spettante all'Im-
presa Agostino GAMBA per i lavori indicati in oggetto relativamente
allo stato finale. =

BRINDISI, 10.8.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo POTI')



V i s t o:



IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE
(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)

