

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Amministrazione per le Attività Assistenziali
Italiane e internazionali

U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.

(Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzaletto)

Cantiere di Brindisi Cep Ufficio Rai

Lavori di costruzione di N. 156 alloggi in esecuzione legge 9.8.54 n. 540

IMPRESA Pier Marcello CORRADO - ORIA

(a) 2° STATO (b) avanzamento dei lavori eseguiti
a tutto il 6 dicembre 1962

Contratto in data 4.5.1962 N. 3402

registrato il 28.1.1962 1962

Data della consegna 11.6.1962

Data di inizio dei lavori 11.6.1962

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 23.8.1963

Giorni impiegati in più _____

Giorni impiegati in meno _____

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori essendosi recato sul cantiere dell'impresa Pier Ugo
Conado in Briuloni ed avendo constatato che
sono stati eseguiti i seguenti lavori struttura in c.a. e
solai per un importo superiore a L. 20.000.000
certifica che l'Impresa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto
e che pertanto alla data del 6 dicembre 1962 ha diritto alle seguenti liquidazioni:

Lavori a corpo

1° stato di avanzamento 232.24% % sull'importo globale del-	<u>33.290.064,24</u>
l'appalto stabilito in L. 319.391.859	L. 24.529.294,77
2° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.	L. _____
3° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.	L. _____
4° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.	L. _____
_____	L. _____
_____	L. _____
_____	L. _____
_____	L. _____
_____	L. _____
_____	L. _____
_____	L. 33.290.064,24
Totale lavori a corpo	L. 24.529.294,77

Lavori a misura e note in economia:

A detrarre: per ribasso d'asta <u>10,35</u> %	<u>35.540.752,40</u>
per fidejussione <u>0,22</u> %	L. 60.070.047,77
<u>10,57</u> %	L. 68.830.816,12
Totale al <u>2°</u> stato d'avanzamento	L. <u>7.275.417,12</u>
	L. 6.349.404
	L. 53.720.643
	L. <u>61.555.399</u>

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto IL DIRETTORE TECNICO

ANNOTAZIONI _____

N. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
<i>come per fo. s. a. precedente</i>						