

A

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Oggetto: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Rione
Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Fondi: Delibera Giunta Regionale n. 1104 del 22.07.2003.

Impresa: Sig. BAGNATO Luigi da Brindisi.

Contratto di appalto in data 14.05.2007 n.7647 di rep. registrato a Brindisi il
16.05.2007 al n.1597 Serie I dell'importo di € 304.482,62 al netto del ribasso d'asta
del 23,554% e compreso di € 10.461,46 per oneri della sicurezza.

Atto di Sottomissione in data 12.05.2009 dell'importo complessivo di € 318.771,63,
al netto del ribasso d'asta del 23,554% e compreso di € 10.461,46 per oneri della
sicurezza.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di Agosto, il sottoscritto Dott. Ing. Marco
MALDARI, Direttore dei Lavori:

- visto l' art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 11.06.2007 che fissava in gg.365 la durata
dei lavori e per cui gli stessi dovevano essere ultimati il 09.06.2008;
- visto il verbale di sospensione in data 29.05.2008;
- visto l'atto di sottomissione in data 12.05.2009 con il quale veniva concessa una proroga ai
tampini contrattuali di gg.60;
- visto il verbale di ripresa dei lavori in data 26.05.2009 che fissava al giorno 05.08.2009 la
nuova data per l'ultimazione dei lavori;


il seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in
contraddittorio dell'appaltatore stesso

Certifica

che i lavori in oggetto indicati possono considerarsi ultimati in data odierna, ad eccezione di
alcune lavorazioni di modesta entità e del tutto marginali, e quindi entro il tempo utile
contrattuale.

Inoltre, con il presente certificato il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone l'assegnazione
di un termine perentorio di 60 gg. per il completamento delle suddette lavorazioni di piccola
entità.

Il presente verbale, dopo letture, viene firmato dagli intervenuti.



LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. Via Garibaldi, 19
Tel. 0831.529266 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. B/N LGU 41S26 L454Y
Part. IVA 0063504744
www.bagnatoluigi.it

LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
L'Impresa PRINDISI - UFF. Via Taranto, 19
Tel. 0831.529286 - Fax 0831.524544
(Bagnato Luigi) BGN LGU 44528 L484K
Part. I. 03/06/60 04/07/45
www.bagnato.luigi.it

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Marco MALDARI)



Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario QUARTA)

[Signature of Ing. Mario Quarta]