

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~  
Lavori di manutenzione straordinaria alle Case Popolari in Brindisi - Via G.B.Casimiro,9 - Lotto 6°.=

Impresa: Sig.LAGALLA Mario - Squinzano.=

Importo al netto di ribasso 3,00% ..... L.524.064.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno quattordici del mese di dicembre in Brindisi si sono trovati i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore Tecnico I.A.C.P.;
- LAGALLA Mario - Impresa.=

VISTO il contratto n.5333 del 21/9/1970 registrato a Brindisi il 23/9/1970 al n.1777 Mod.I;

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione della Palazzina che dovrà essere ripristinata e con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o  
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli ob-  
blighi assunti e di accettare la formale consegna sen-  
za alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito ini-  
zio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-  
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è  
di mesi due e pertanto verrà a scadere il giorno 13  
Febbraio 1971.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

*L. Agella Mario*

*[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARI NO)

