

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Case Popolari in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Lotto n.10 (Opere di completamento) legge 2.7.1949 n°408 -

Impresa SARDELLA Luigi nato il 30.8.1892 a Fasano

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 10.12. 1964

CONTRATTO in data 30.10.1964 n°4486 ~~=====~~ ^{approvato} registrato a Brindisi il 7.11.1964
al n°847 Mod.I

data N.

Importo del progetto	L.	<u>2.810.000.=</u>	Data della consegna	<u>9.11.1964</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento			Data dell'incominciamento dei lavori	<u>9.11.1964</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>140.000.=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	<u>18.12.1964</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	<u>140.000.=</u>	meno	
TOTALE somma impegnata L.		<u>140.000.=</u>		

a) d'avanzamento finale.

