

8.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI
STAZIONE APPALTANTE DELLE CASE PER LAVORATORI NEL
COMUNE DI FASANO (BRINDISI) - CANTIERE N° 857.-

Impresa: SEMERARO Dante & Italo di Ciro

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PERIZIA SUPPLETIVA


Contratto N. 203 stipulato il 15/4/1950-Registrato
a Brindisi il 26/4/1950-N. 2634-Vol.97-Ammontare lor-
do del progetto L. 36.660.000-Ribasso contrattuale
12,57% - Importo netto dei lavori L. 32.051.838.-

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno dieci
del mese di marzo in Fasano.

La sottoscritta Impresa dei suindicati lavori assun-
ti con contratto soprasegnato debitamente approvato;

Presa visione della perizia redatta in data venti
novembre 1950 dal Direttore dei lavori, per lavori
di sistemazione ed accessori per l'importo di Lire
5.804.290, approvata con nota della Gestione I.N.A.
Casa, N°. del 3 febbraio 1951;

A richiesta della Stazione Appaltante dichiara di
assumere i lavori considerati nella menzionata peri-
zia suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o
riserva comunque deducibile dalle condizioni tutte
stabilite nel citato contratto e nel corrispondente
Capitolato Speciale d'Appalto e quindi col medesimo
ribasso d'asta del 12,57% sui prezzi unitari, per



cui l'importo complessivo netto dei detti lavori suppletivi rimane stabilito in L. 5.074.690,00 (lire cinquemilionisettantaquattromilaseicentonovanta).

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto segue:

- 1°) A garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di estendere ai lavori in oggetto il vincolo della cauzione prestata col su menzionato contratto;
- 2°) Essendo i lavori di che trattasi collegati a quelli principali, ed intendendosi consegnati oggi alla Impresa, l'ultimazione dei lavori tutti resta prorogata di mesi due e cioè sino al 26 giugno 1951.-

Sono a carico della sottoscritta Impresa tutte le spese di bollo e registro, ecc. dipendenti dal presente atto, il quale, mentre impegna la sottoscritta Impresa, non ha alcun valore per la Stazione Appaltante, se non dopo intervenuta l'approvazione da parte della Gestione I.N.A.-Casa.-

L'IMPRESA

(Dante & Italo Semeraro)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)



Registrato a Brindisi n.11/4/1951 al

n.2722 Mod.II vol.105

PER COPIA CONFORME

Brindisi, li 19 Aprile 1951

IL SEGRETARIO

(Dr. Michele Di Pierri)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)