

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

Lavori di costruzione di n.5 gruppi di Case per Lavoratori in Brindisi - Rione Commenda - Cant.11151

Impresa: Dott.Ing. Antonio DI GIULIO

Contratto: n.1674 in data 25/2/1958 registrato a

Brindisi il 7 marzo 1958 al n.1394 - Mo-

dello I - Vol.111.-

-----

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno tre del mese di agosto in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI', Direttore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 14/4/1959;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n.25029/FA del 1/8/1959 che approva la suddetta perizia suppletiva;

nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo,

O R D I N A

all'Impresa Dptt.Ing.Antonio DI GIULIO l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L.12.297.175

al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 25/2/1958 con lo stesso ribasso del 7,78%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.-

Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di mesi uno e pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori viene fissata per il giorno 27 Settembre 1959.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio DI GIULIO)

(Dr. Ing. Leonardo POTI')

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)