

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi al Quartiere S.Elia- Lotto A- P.I.n.194 -C/1267
Alloggi n.70.-

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Coop.di Produz.
e Lavoro - Ravenna-

Importo a base d'asta.....£. 187.714.739.=

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N.2

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quattor-
dici del mese di Novembre;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.5151 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al N°346 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Maggio 1968
che fissava il termine per l'ultimazione dei
lavori per il giorno 26 aprile 1969;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta
in data 8.I.1969 per maggiori opere di fonda-
zioni;

VISTO il verbale di sospensione del 17.4.1969;

VISTO il verbale di ripresa lavori n.I del 31.7.69

che fissa il termine utile per la ultimazione dei lavori al 9.8.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5267 dell'8.8.1969 registrato a Brindisi il 12.8.1969 al n.1594 Mod.I Vol. 2 che proroga al giorno 30 la ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio del 9.8.1969 che fissa il termine per l'ultimazione dei lavori all'8 settembre 1969;

VISTO il verbale di sospensione lavori del 4.9.69;

Considerato che non si può ulteriormente procrastinare la chiusura dei lavori in quanto non vi sono previsioni circa la esecuzione delle canalizzazioni comunali idriche e fognanti.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinque. Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno diciotto del mese di Novembre.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

[Handwritten signature]