

14

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Gestione I.N.A.-CASA

≈ ≈ ≈

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Cantiere n. 2835

≈ ≈ ≈


Il Sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che nessuna spesa e' stata sostenuta per lavori oltre a quelle riportate nello stato finale ad eccezione delle somme per allacciamenti e sistemazioni esterne varie, non comprese nella contabilità e liquidate direttamente; pertanto i lavori si devono intendere definitivamente chiusi. =

Brindisi, li 16/8/52

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo VALLARINO)

