

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

I. N. A. + C A S A

CANTIERE N.° 1083

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE
DI CISTERNINO.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno addì 12 del mese di Otto-
bre a Cisternino negli Uffici dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

La sottoscritta impresa Cooperativa "I. Ciaia", da Fasano,
assuntrice dei suindicati lavori assunti con contratto
N. 208 di repertorio, registrato a Brindisi in data 27.5.950
n. 1872 - Vol. 97, debitamente approvato;

Presa visione della perizia suppletiva del 9.7.1951 appro-
vata dalla Gestione INA-CASA con nota del 29 Settembre
1951 per il completamento delle opere esterne quali col-
mate, muri di recinzione, banchine intorno ai fabbricati,
muretti di parapetto e sistemazione di cunette di scolo;
A richiesta del sig. Direttore dei Lavori suddetti, dichia-
ra di assumere i lavori considerati nella menzionata pe-
rizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, comunque
deducibile, alle condizioni tutte stabilite nel citato con-
tratto e nel corrispondente Capitolato speciale di appalto
e quindi col medesimo ribasso d'asta del 10% sui prezzi

unitari, per cui l'importo complessivo netto dei lavori suppletivi rimane stabilito in L. 748.050,00 (Settecentoquarantottomila e cinquanta).=

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1°) A garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta impresa dichiara di estendere, ai lavori in oggetto, il vincolo della cauzione prestata col su menzionato contratto n. 208 di repertorio;=

2°) Il termine per l'ultimazione dei lavori suppletivi resta fissato in giorni 30 (trenta) da quello del verbale di consegna di essi.=

3°) All'elenco dei prezzi unitari del contratto, si aggiunge il seguente altro prezzo concordato con lo Ufficio dirigente e soggetto anche esso allo stesso ribasso del 10%:

N.P. I - COLMATA ESEGUITA CON MATERIALI PROVENIENTI DALLE
DEMOLIZIONI O DA CAVE DI PRESTITO, COMPRESO LO
SPIANAMENTO, IL TRASPORTO E QUANTO ALTRO OCCORRE
PER DARE FINITO IL LAVORO A REGOLA D'ARTE.=

Al mc. Lire SEICENTO.....L. 600,00

Sono a carico della sottoscritta tutte le spese di registrazione, banno ecc. dipendenti dal presente atto, il quale mentre impegna la sottoscritta impresa, non ha alcun valore per l'Amministrazione, se non dopo intervenuta la superiore approvazione.=

CISTERNINO, li 12 Ottobre 1951

p.L'IMPRESA CHE ACCETTA

Fanigliulo Cesare
IL SUPPLENTE

Sardella Luigi

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

1/1. *Muralina*

28 MAG 1952

registrato a Fasano il

Mod. II Vol. 48: 649

Esatto L. *Francesco Mignone*

di cui L. per C.N.

IL PROCURATORE
(Gardano Mignone)



Mignone