

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case popolari in Fasano.

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1955/956

Impresa: Carparelli Nicola di Francesco

Importo lordo £. 28.300.000

" al netto del ribasso

d'asta del 3,08% £. 27.428.360

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno sedici del mese di luglio si sono trovati in Fasano.

L'Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori;

Il Sig. Carparelli Nicola - appaltatore.

VISTO il contratto n. 1115 in data 16/6/1956 reg. a

Brindisi il 27/6/1956 al n. 1842 mod. I vol. 108,
ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capi-

tolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini del'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi Dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 15/7/1957.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nicola Bonifazi

V. Cremonesi

Visto:

IL PRESIDENTE

Com. te Ubaldo VALLARINO)

