

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotto di case popolari in Brindisi-Via Sicilia.

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo contratto al netto L. 51.583.950

Contratto in data 5/3/1956 n. 1112 reg. a Brindisi il
23/3/1956 al n. 1298 mod. I vol. 107

=====

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno quindici del mese di ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei Lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la provveditoriale n. 10395 del 3/8/1956 che approva la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli la esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di L. 3.415.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 5/3/1956 e con lo stesso ribasso d'asta del 6,50%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di gg. 30 e pertanto rimane fissata per il giorno 21/4/1957.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto

IL PRESIDENTE

(Sott. te Ubaldo VALLARINO)

