

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in locazione in
Ostuni-eserc.1951/52.Legge 2/7/1949,n.408.

Importo progetto (approvato con nota Ministeriale)

9/3/1953 n.430) L. 20.000.000

Importo a base d'asta L. 18.600.000

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.883 del 12/5/1954

1) D.M.LL.PP.n.3849 del 19/8/952 reg.alla Corte dei
Conti il 30/8/952 reg.22 fg.248 veniva fissato
il contributo costante per 35 annualita' di lire
8.000.000 corrispondente al 4°/° per un program-
ma costruttivo complessivo di L.200.000.000 per
l'esercizio 1951/52.)

2) Mutuo di L.40.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento 9/3/954 n.di posiz.728433.

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P.DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in
data 31/10/1955 al netto del ribasso del

0,30°/° L. 17.537.684,63

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta amministrazione:

L. 17.537.684,63

riporto

L. 17.537.684,63

per allacciamenti alle reti idrica-

fognante ed elettrica L. 172.896

per lavori su fattura " 147.000

L. 319.896,00

SPESE GENERALI DA attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5°/° sull'importo dei lavori lire

17.537.684 e fornitura L.319.896 =

5°/°x(17.537.684+319.896) L. 892.879,00

SOMME DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLO

Istituto Autonomo Case Popolari di

Brindisi per perizia lavori sistema-

zione e completamento in corso di r

redazione L. 1.249.540,37

Totale L. 20.000.000,00

diconsi (lire Ventimilioni).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in locazione in
Ostuni-eserc.1951/52.Legge 2/7/1949,n.408.

Importo progetto (approvato con nota Ministeriale)

9/3/1953 n.430) L. 20.000.000

Importo a base d'asta L. 18.600.000

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.883 del 12/5/1954

1) D.M.LL.PP.n.3849 del 19/8/952 reg.alla Corte dei
Conti il 30/8/952 reg.22 fg.248 veniva fissato
il contributo costante per 35 annualita' di lire
8.000.000 corrispondente al 4°/° per un program-
ma costruttivo complessivo di L.200.000.000 per
l'esercizio 1951/52.)

2) Mutuo di L.40.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento 9/3/954 n.di posiz.728433.

R E L A Z I O N E
=====

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in
data 31/10/1955 al netto del ribasso del

0,30°/° L. 17.537.684,63

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta amministrazione: L. 17.537.684,63

riporto

L. 17.537.684,63

per allacciamenti alle reti idrica-

fognante ed elettrica L. 172.896

per lavori su fattura " 147.000

L. 319.896,00

SPESE GENERALI DA attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

50/0 sull'importo dei lavori lire

17.537.684 e fornitura L.319.896 =

50/0x(17.537.684+319.896) L. 892.879,00

SOMME DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLO

Istituto Autonomo Case Popolari di

Brindisi per perizia lavori sistema-

zione e completamento in corso di r

redazione L. 1.249.540,37

Totale L. 20.000.000,00

dieonesi (lire Ventimilioni).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

Ubaldo VALLARINO

