

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN=

CIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavoratori
Cooperativa "SAN ANTONIO CASA E FAMIGLIA" in San
Vito dei Normanni

Impresa SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4/916

Contratto in data 30/11/1970 rep.5363 reg.a Brindisi
il 4/12/1970 al n.2284 mod.I vol.5

Finanziamento ai sensi della legge 14/2/1963 n°60

Importo al netto del ribasso d'asta...L.72.819.637

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno uno del
mese di aprile, il sottoscritto Dott. Arch. Fortunato
PIGNATELLI, nella sua qualità di direttore dei lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
1/12/1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
1/12/1970;

CONSTATATO che sono cessate le cause per cui i
lavori furono sospesi;

ORDINA all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo, la ripresa
dei lavori a partire da oggi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Schiavone Lorenzo

Fortunato Pignatelli