

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
 Dipendenti in S. Michele - S. No. Via Badoglie - Leg.
 ge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1969 - 31.12.71.

Impresa: Antonio RIBEZZI - Brindisi

Importo a base d'asta: £.62.100.000.=

Importo al netto del ribasso

d'asta dello 0,25% : £.61.944.750.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno due del
 mese di Agosto, nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei
 Lavori, unitamente all'Impresa Antonio Ribezzi:

VISTO il contratto n.4402 del 25.5.1971 registrato a
 Brindisi l'1.7.1971 al n.1410 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 18.8.1971;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una peri-
 zia suppletiva per maggiori lavori di sistemazione
 delle aree di servizio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i la-
 vori medesimi che saranno ripresi non appena approva-
 ta la perizia anzidetta.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla in da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni dieci.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio RIBEZZI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Antonio RIBEZZI



Giovanni ROMA

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno mille novecento settantadue il giorno due del
mese di Agosto, nel Comune dei Lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa Antonio RIBEZZI:
VISTO il contratto n. 4402 del 25.6.1971 registrato
in data 17.7.1971 al n. 1410 Mod. I;
VISTO il verbale di consegna del 18.6.1971;
CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una per-
sone applicativa per l'adattarsi lavori di sistemazione
della zona di servizio.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i la-
vori necessari che saranno ripresi non appena sparo-
rà la partita suddetta.