

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 15 dell'O. d. G. 17 Luglio 1980 n. 6160
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 16/10/1975, N.492 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI E.R.P. NEL COMU
NE DI BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA EST - LOTTO G - IMPRESA TOMMASO SARDEL
LA DA PASANO - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.-

R E L A Z I O N E

Come è noto alla SS.VV. l'Impresa Tommaso SAR DELLA da Pasano risultò aggiudicataria dell'appalto dei lavori di costruzione di n; 24 alloggi di E.R.P. nel Comune di BRINDISI - Quartiere S.Elia Est - per un importo di £.468.242.880 al netto del ribasso contrattuale di £. 5,52%.

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione e sistemazioni esterne dell'importo complessivo di £. 22.262.648.- al netto del ribasso d'asta di £. 5,32% migliorato di un ulteriore 0,20% per fidejussione.

Detta perizia suppletiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. con provvedimento n.3172 adottato nella seduta del 21/11/1979.

In dipendenza di ciò l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto originale, che si sottopone ora alla approvazione di questo consesso.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il contratto di appalto in data 14/6/1977 n.5757 di Repertorio, registrato a Brindisi il 22/6/1977 al n.2509 Mod.I°;

Seduta Consiliare

del 26 LUG 1980

DELIBERA N. 3321

SI APPROVA

/./.

- Vista la delibera n.3172 adottata nella seduta del 21/11/1979;
 - Considerato che con detta delibera è stata approvata la perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione e di sistemazioni esterne, redatta dal dipendente Ufficio Progettazione e Lavori, dello importo complessivo di L. 22.262.648.- al netto del ribasso d'asta di Lire 5,32% migliorato di un ulteriore 0,20% per fidejussione;
 - visto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto, all'uopo predisposto dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale, sottoscritto dalle parti interessate;
 - ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo;
 - Sentito il Coordinatore Generale;
- A VOTI UNANIMI E PALESI.

DELIBERA

- DI APPROVARE, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto, relativo ai lavori di costruzione di n.34 alloggi di ERP nel Comune di BRINDISI - Quartiere S.Elia Est - realizzati dalla Impresa Tommaso SARDELLA da Fasano - giusta contratto in data 14/6/77, n.5757 di Repertorio, registrato a Brindisi il 22/6/1977 al n. 2509 Mod.I°, così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.-

Per copia conforme



Brindisi, li

8 SET. 1980

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)