

COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di Brindisi

Lavori di ampliamento e riattamento dell'abitazione
del Sig. Del Giudice Edoardo.

Legge 30-12-1960, n° 1676.

Ente Gestore: I.A.C.P. di Brindisi

Lavori in proprio

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Premesso:

-che con contratto in data 23 Apr. 1965, n° 4584 di rep.
reg. a Brindisi il 29 Apr. 1965 al n° 866 mod. 71 M, al
Sig. Del Giudice Edoardo e' stata concessa la somma
di L. 3.470.000 per eseguire in economia i lavori di
ampliamento e riattamento della propria abitazione;
-che i lavori sono stati iniziati il 21/5/65 come
da comunicazione fatta all' IACP di Brindisi in pari
data.

~~Eggit~~-che i lavori sono stati sospesi dal 17 Luglio
1965, come risulta dal verbale di sospensione in data
16 Luglio 1965;

Oggi 9 Giugno 1966 il Direttore dei Lavori, conside-
rando che i lavori di cui all' oggetto possono essere
ripresi perche' non sussistono piu' le ragioni che fe-
cero sospenderli, dispone acche' agli stessi sia dato
inizio a datare dal 10 Giugno 1966

Il Proprietario

Beljouis Woods

Il Direttore dei Lavori

(geom. Angelo Pinto)

