

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Progetto per la costruzione di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.Vito dei Normanni - Es.

Legge 30.12.1960 n°1676 Esercizio 1965

Importo del progetto.....L.106.000.000.==

PERIZIA DI VARIANTE

RELAZIONE

Con nota n°21675 del 30.6.1965 il Provveditorato al
le OO.PP. di Bari approvava il progetto redatto da
questo Istituto per la costruzione di 5 palazzine
di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in
S.Vito - alla Via G.Oberdan, in applicazione della
Legge 30.12.1960 n°1676 per l'importo complessivo
di L.106.000.000.= di cui L.88.000.000.= a base
d'asta.=

Poichè il suolo ceduto gratuitamente dal Comune è
attraversato da una linea elettrica ad alta tensio
ne e si presentano notevoli difficoltà per lo spo
stamento, d'intesa con il Comune di S.Vito dei Nor
manni ad evitare grave ritardo nell'espletamento
del programma costruttivo, si è pensato di trasferi
re le costruzioni in zona contigua, ~~in~~ vicina.=
Detta zona è più prossima ai servizi e, sia pure

lievemente, più vicina alle ultime costruzioni cit
tadine.=

In conseguenza si è reso necessario predisporre
la presente perizia di variante.=

Il suolo, ovviamente, prescelto è analogo al preced
dente e fa parte della medesima partita e particell
le.=

Pertanto, fermo restando tutte le caratteristiche
del progetto, compreso l'orientamento, questo sti
tuto ha redatto l'acclusa variante che prevede esclus
sivamente la modifica dell'area e che sottopone al
la Superiore approvazione.=

La spesa prevista rimane di L.106.000.000.= suddivis
isa in L.88.000.000.= ~~in~~ base d'asta e L i r e
L.18.000.000.= a disposizione dell'Amministrazione.=

Fanno parte della presente relazione:

- 1) planimetria generale con indicata la precedente
e l'attuale ubicazione, approvata dalla Comm.Ed.
Comunale;
- 2) Atto di sottomissione dell'Impresa;
- 3) Nota dell'ENEL.=

BRINDISI, 20 Novembre 1965

L'INGEGNERE



./.

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

