

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 36 dell'O. d. G. 13/7/1976 n. 5072
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960 N.1676 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ABITAZIONI PER
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN BRINDISI - QUARTIERE "LA ROSA" -
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI COMPLETAMENTO DELLA ATTREZZATURA
AREA -

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva e di completamento dell'attrezzatura area dei lavori di completamento per gli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi - Quartiere "La Rosa".-

Detta perizia si è resa necessaria perchè si è dovuto, durante il corso dei lavori, prevedere altre opere che non erano state previste nel progetto originario oppure erano state previste in misura ridotta.-

L'elenco delle opere è riportato in dettaglio nella relazione tecnica che accompagna detta perizia, il cui importo è stato determinato in £.20.684.420= di cui £. 13.159.940= per lavori al netto e £. 1.184.395= per spese generali e £.6/340.087= per I.V.A.-

Al finanziamento della spesa si farà fronte con le somme rivenienti dalla totale utilizzazione del ribasso d'asta e dalla parziale utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti secondo il prospetto riportato analiticamente nella relazione tecnica che accompagna detta perizia, la quale sottoposta all'esame della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. istituita a sensi dell'art.63 della Legge 22/10/1971, n.865, reca il parere favorevole della stessa all'approvazione da parte di questo Consiglio.-

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in proposito.-

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia di completamento dell'attrezzatura dell'area ai lavori di costruzione

Seduta Consiliare

del 23 LUG. 1976

DELIBERA N. 1643

SI APPROVA

- degli alloggi per lavoratori agricoli in Brindisi - quartiere "La Rosa", redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- accertato che l'importo di detta perizia ammonta a £.20.684.420= di cui £.13.159.940= per lavori al netto oltre a £.1.184.395= per spese generali e £.6.340.087= per IVA;
 - considerato che detta perizia si è resa necessaria per procedere al completamento dell'attrezzatura dell'area mediante l'esecuzione di opere non previste in progetto o previste in quantità ridotta;
 - ritenuto di poter approvare detta perizia nell'importo sopra indicato;
 - accertato che la stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione tecnica di cui all'art.63 della legge 22.X.71 n.865, che nella seduta del 22.7.76 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
 - ritenuto di poter far fronte alla spesa secondo i suggerimenti di cui alla relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento;
 - ritenuto, altresì, di poter affidare i lavori alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto originale di appalto; stipulato con l'impresa EDILTUR ;
 - ad unanimità di voti, espressi palesemente;

DE L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva e di completamento dell'attrezzatura dell'area dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in Brindisi - quartiere "La Rosa", così come redatto dalla Ripartizione Tecnica di questo IACP nell'importo di £.20.684.430= di cui £.13.159.940=per lavori al netto del ribasso di asta del 5,20%, oltre a £.1.184.395= per spese generali e £.6.340.087=per IVA;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori relativi alla Impresa EDILTUR S.r.l. in Brindisi, esecutrice dei lavori principali, alle medesime condizioni e patti del contratto di appalto;
- di finanziare, come di fatto finanzia, la spesa relativa mediante totale utilizzo del ribasso d'asta e di parziale utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio Progettazione e Lavori, per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.

Per copia conforme

Brindisi, li

25 MAR 1976

IL DIRETTORE GENERALE II.
(Dott. Ing. Antonio Longo)