

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di BRINDISI - Quartiere S.Elia Est - Fabbri-
cato 3 -

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

IMPRESA: Dott. Benvenuto TOMMASI - Calimera (LE) -

IMPORTO: a base d'asta £. 708.000.000

" al netto di ribasso del

5,75% £. 667.290.000

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O:

- CHE con contratto n.5712 dell'8/6/1976 registra-
to a Brindisi il 10/6/1976 al n.6241 Mod. II°,
la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei
lavori di costruzione di Case Popolari nel Comu-
ne di BRINDISI al Quartiere S.Elia Est, dell'im-
porto di £. 667.290.000.- al netto del ribasso
del 5,75%;
- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 5/4/
1976;
- CHE è stata redatta perizia di variante per mag-
giori opere in fondazione, da stornarsi delle o-

pere di sistemazione esterna, consistenti nello aumento del volume di movimento di terra dovuti alla maggiore larghezza e profondità degli scavi di fondazione, maggiore volume di botolo per sottofondo travi rovesce e maggiore volume di cls a Kg.300 per la realizzazione di adeguate fondazioni, data la particolare natura del terrono e conseguente maggiore quantità del ferro per l'armatura delle strutture di fondazione;

- CHE è stata redatta perizia di variante;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori indicati, ha preso visione della anzidetta perizia, e dichiara di eseguire i lavori previsti nella suddetta perizia comprendente maggiori opere come innanzi detto, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto per l'importo di Lire 13.060.082 agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contrat

to principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

BRINDISI, 1-

8 MAR 1979

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Benvenuto TOMMASI)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Benvenuto

Longo



IL PRESIDENTE

(Enrico ORTESE)

Enrico Ortese