

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.=-

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 70.840.000=-

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta L. 113.344.000=-

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno uno del
mese di Ottobre in ERCHIE.

Il sottoscritto ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza
del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes
si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,

in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1, in data 21/5/1975, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2, in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei lavori n.2, in data 11/3/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 26/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3, in data 24/4/1976;

- VISTO l'atto di sottomissione n.2 dell'Impresa, in pari data al presente verbale;

- RITENENDO opportuno che non si determini il completo abbandono del cantiere;

C O N V I E N E

che i lavori in contratto si possono riprendere dalla data odierna, alle condizioni offerte dalla Impresa nell'atto di sottomissione n.2 e che gli stessi devono essere ultimati entro il giorno 3/12/1976.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a quanto sopra e di accettare "in toto".

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)

Autore

Gabrieli

Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHECCHETTO)

[Handwritten signature]