

M

GESTIONE INA - CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin=
disi -Quartiere autosufficiente CEP 3° Lotto -Can=
tiere n°13336

Impresa - La Generale Costruzione S.r.l.-Brindisi

Contratto n° 2186 del 27/10/1959 reg. a Brindisi il
10/11/1959 al n° 791 Mod.I - Vol. 114 -

ORDINE DI SERVIZIO n° 1

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno diciannove
del mese di Giugno in Brindisi -

Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro Carbonara, Direttore
dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 16/5/1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 8/2/1961;

VISTO la della Gestione INA-CASA n° 25929/PS del
26/5/1961 che approva la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 3661 del 7/6/61
reg. a Brindisi il 19/6/1961 al n°2492 Mod.I;

ORDINA

All'Impresa La Generale Costruzioni S.r.l.Brindisi
l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo
di £.5.350.000, al netto, agli stessi patti e condizio=
ni del contratto principale in data 27/10/1959 e con

lo stesso ribasso del 6,83% -

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio sarà fatta unica contabilità -

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta -

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Pietro Carbonara)

Pietro Carbonara

Visto: Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma

Visto: Il Presidente

(Comm. Comm. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

