

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case ~~REPARATE~~ per Lavoratori Agricoli Dipendenti
in Latiano via per Torre S. Susanna Legge 30/12/960 N.1676.=

Esercizio 1968-69

IMPRESA : Geom. Morelli Antonio -Trepuzzi- (Lecce)

IMPORTO a base d'asta £. 110.000.000

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 7,40% " 101.852.600

CONTRATTO n.5241 del 9/5.1969 reg.a Brindisi il
23/5/1969 al n.984 Mod.I

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

COMPUTO METRI E STIMA DEI LAVORI :

Spicconatura e ripristino degli intonaci distaccati;

Pal. A co Portico

lato Nord	prospetto	10,00 x 1,00	= mq.	10,00
	parapetto	5,00 x 3,00	= "	15,00
lato Est	prospetto	6,00 x 3,00	= "	18,00
	Parap.balc.	2X 1,20 x 1,00	= "	2,40
	prospetto	6,50 x 1,20	= "	7,80
lato Ovest	Prospetto	4x 1,50 x 1,10	= "	6,60

Pal. B Piccola

lato Nord	Marcapiano	12,00 x 0,50	= "	6,00
	parapetto	2,50 x 1,00	= "	2,50

59,80

Pal. C Piccola

lato Nord	parapetto	2x 1,80 x 1,00	= "	3,60
-----------	-----------	----------------	-----	------

8,50

3,60

Pal. D Grande

lato Nord	parapetto	3x 1,50 x 1,00	= "	4,50
-----------	-----------	----------------	-----	------

4,50

Pal. E Piccola

lato Est	prospetto	3,00 x 3,00	= "	9,00
	parapetto	12,00 x 1,10	= "	13,20
	marcapiano	12,00 x 0,60	= "	7,20
	prospetto	10,00 x 1,00	= "	11,00
lato Nord	prospetto	6,50 x 1,10	= "	7,15

57,56

133,96

a riportare

Ripirto

mq. 133,96

Pal. F Piccola

lato Nord prospetto	6,50 x 1,30	=	mq. 8,45
lato Est " "	2,00 x 3,00	=	" 6,00
lato Ovest " "	10,00 x 2,00	=	" <u>20,00</u>

34,45

Pal. G Con Porticato

Lato Nord parapetto	10,00 x 0,70	=	" 7,00
marcapiano	8,00 x 0,40	=	" 3,20
prospetto	1,20 x 1,30	=	" 1,56
lato Est prospetto	4x2,50 x 1,30	=	" 13,00
prospetto	3,00 x 3,00	=	" 9,00
lato Ovest parapetto	4,00 x 1,00	=	" 4,00
marcapiano	3,00 x 0,50	=	" 1,50
prospetto	2,70 x 1,00	=	" <u>2,70</u>

41,96

Sommano in Totale mq.

201,86

$$201,86 \times \text{£.}550 = \text{£.} \underline{\underline{111.023}}$$

Brindisi 19 Aprile 1971

Il Geom. Contabilizzatore
(Geom. Valerio Pampo)

Valerio Pampo

Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. G. Roma)

G. Roma