

6/8

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VISTO il verbale n° 1 in data

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-

disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - Lotto A/1S

Edifici n° 30 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 260 -

Cantiere 3150/BR. =

IMPRESA: LUIGI SARDELLA e FIGLI s.r.l. = FASANO =

IMPORTO a base d'asta L. 570.111.226. =

al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36. =

IMPRESA ha dichiarato

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n° 2

L'anno millenovecentosettantatré il giorno nove del

me di gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei

Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella in rap-

presentanza dell' Impresa. =

VISTO l' ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-

rizza la consegna dei lavori sottoriserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data

21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato

a Brindisi il 16.10.1972 n° 2149 = Mod. 1;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972, che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972 che fissa la data per la ultimazione il
28.3.1974; -

VISTO la nota dell'Impresa dell'8.12.1972;

CONSIDERATO che l'imperversare del maltempo non con-
sente la normale prosecuzione dei lavori. =

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha sospeso

i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le
condizioni atmosferiche lo consentiranno. =


L' Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
li giorni quattrocentoquarantaquattro (444). =

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

P. L' IMPRESA


L' Amministratore Unico

(Francesco Sardella)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

