

COOPERATIVA EDILIZIA "LA PRIMAVERA"

F A S A N O

Gestione Case Per Lavoratori-legge 14.2.63 n°60.-

Costruzione di n°I palazzina di nove appartamenti
in Fasano; Cooperativa "La Primavera" cant.n°774.-

Impresa: Schiavone Lorenzo, nato a Fasano il 24.4.16

Contratti: principali in data 18.1.1967 n°8664 di
rep.n.3313 di racc. del Notar Michelina Pezzolla
di Fasano, registrato a Fasano il 16.6.67 al n°688
Mod.I vol.146,, approvato dall'I.A.C.P. di Brindisi
il 1.6.67 con delibera n°77; atto aggiuntivo N°III63
del 4.12.1968 reg.to a Fasano il 10.12.68 al n°1395.-

Verbale di ultimazione dei lavori

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trentuno del mese di dicembre, il sottoscritto DOTT;
Ing.Olindo Angelini, nella sua qualità di Direttore
dei Lavori di cui sopra, unitamente alla Impresa
Schiavone Lorenzo;;

-Visto i contratti in epigrafe;

-Visto il verbale di consegna dei lavori in data
19.6.1967;

- Visto la lettera di proroga in data 18.7.1968;

-Visto il verbale di sospensione dei lavori in
data 12.8.1968;

-Visto l'atto aggiuntivo n°III63 del 4.12.1968;;

-Visto il verbale di ripresa dei lavori in data
10.12.68

Previo avviso dato dall'Impresa al sottoscritto,
è convenuto sul luogo il sig. Schiavone Lorenzo, in
qualità di titolare dell'Impresa omonima; ha proce-
duto ad un'attenta visita dei lavori di cui trattasi,
alla presenza dell'Impresa stessa.

Nell'eseguire gli accertamenti di tutti i lavori
realizzati sulla scorta del progetto su indicato
si è riscontrato la corrispondenza dei dati del
progetto con quelli dell'opera realizzata, sicchè
è stato ritenuto eseguito il progetto in tutti i
suoi dettagli.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che
i lavori medesimi sono ultimati e che sono stati
eseguiti nel tempo utile contrattuale.



Del che si è redatto il presente verbale in origi-
nale e copia che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritta dalle parti.-

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

(Schiavone Lorenzo)

(dott. Ing. Olindo Angelini)



Visto:

Il Presidente

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA,"

FASANO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE

Luigi Sabatelli
