

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "La Rosa" - Legge
30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1/7/1969-31/12/1971.

Impresa: Antonio AMORUSO - Brindisi

Importo a base d'asta : £. 176.850.000,=

Importo al netto del ribasso d'asta

dello 0,50% : £. 175.965.750,=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno sette del
mese di luglio, nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Antonio AMORUSO:

VISTO il contratto n.5376 del 14.4.1971 registrato a
Brindisi il 21.4.1971 al n.844 Mod.II;

VISTO il verbale di consegna del 21.7.1971;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una per-
izia suppletiva per maggiori lavori di sistemazione
delle aree di servizio.º supero cento fondazioni.==

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i la-
vori medesimi che saranno ripresi non appena approva-
ta la perizia anzidetta.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni otto.

Del che si è resatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio Amoroso)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Amoroso Antonio

Giovanni Roma