

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10 dell'O. d. G. 17.X.74 n. 5180
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. CANT.3151. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LA-
VORATORI IN BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA= APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - cant. 3151 - lotto A/2.

Detta perizia suppletiva, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo IACP dell'importo complessivo di £.4.472.289= al netto del ribasso d'asta di £.10,38%, si è resa necessaria perchè, nell'elaborare i calcoli statici e gli schemi illustrativi, non erano stati previsti gli staffoni a sostegno delle travi a spessore impiegati nelle coperture dei solai dell'intero lotto ed, inoltre, perchè in seguito a rilievi avanzati dall'Impresa circa l'errato peso delle tubazioni di ferro zincato trafilato Mannesmann, ed avendo la Direzione lavori riscontrato che nel contabilizzare i lavori inerenti il fabbricato 1 e 2, non risulta impiegato detto materiale, aveva disposto la posa in opera di detto materiale.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi-quartiere S.Elia -cant.3151-lotto A/2, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo IACP per l'importo complessivo di £.4.472.289= al netto del ribasso d'asta di £.10,38%;
- considerato che si è reso necessario redigere la perizia di cui innanzi perchè, non erano stati previsti, in fase di elaborazione dei calcoli statici, gli staffoni a sostegno delle travi a spessore impiegati nelle coperture dei solai dell'intero lotto, nè era stato previsto

Seduta Consiliare

del 30 OTT. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 461

SI APPROVA

- l'impiego delle tubazioni di ferro zincato trafilato Mannesmann;
- ritenuto , quindi, di poter approvare la perizia suppletiva così come redatta dall'Ufficio Progettazione e Lavori di questo IACP;
 - ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/2 - cant. 3151, così come redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, per l'importo complessivo di £.4.472.289= al netto del ribasso d'asta di £.10,38%;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, all'Ufficio Progettazione e Lavori di questo IACP, per la definitiva evasione della pratica.

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Antonio)